

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (ราย)	ชุดละ	รวม	ระยะเว เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
1	โครงการจ้างเหมา กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโดย การจัดเก็บ ขน ฟัง กลบ ทำลายขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ภายในเขต เทศบาลตำบลสัน ทรายหลวง ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2560- เดือน กันยายน 2561 (รวมระยะเวลา 10 เดือน)	11,500,000.00	E4/2560	14-19 / ก.ย.2560	21/ก.ย./60 - 9/ต.ค./60	10/9/2560	1	1,000.-	1,000.-		17/2561	30-พ.ย.-60	30-ก.ย.-61			
2	ลานกีฬา ภายใน สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลสันทราย หลวง อำเภอสัน	1,550,000.00	B1/2561	24-30 / ก.ย.2560	7-16 /พ.ย./ 60	17/พ.ย/60	7	500.-	3,500.-	60	21/2561	7 ธ.ค 60	5 ก.พ 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (ราย)	ชุดละ	รวม	ระยะ เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
3	พนักงานดิน ค.ส.ล. บ้านสันทรายมูล (ช่วงบริเวณ	960,000.00	B2/2561	0-15/พ.ย/60	20-27 /พ.ย./ 60	28/พ.ย/60	9	500.-	4,500.-	60	27/2561	18 ธ.ค 60	16 ก.พ 61			
4	พนัก ค.ส.ล. บ้าน ท่อ หมู่ที่ 5 ตำบล สันทรายหลวง	1,500,000.00	B3/2561	0-15/พ.ย/60	20-27 /พ.ย./ 60	28/พ.ย/60	8	500.-	4,000.-	120	29/2561	22 ธ.ค 60	21 เม.ย 61			
5	พนัก ค.ส.ล. บ้าน สันทรายทอง- บ้านใจ ตำบลสัน	2,016,000.00	B4/2561	0-15/พ.ย/60	20-27 /พ.ย./ 60	28/พ.ย/60	8	500.-	4,000.-	120	25/2561	13 ธ.ค 60	12 เม.ย 61			
6	วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (ค่า	537,000.00	B5/2561	28/มี.ค/ 61-2/	20-27 มี.ย 61	28/มี.ย/61	18			30	106/2561	18-ก.ค.-61	17-ส.ค.-61			
7	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู บริเวณ อาคาร อสม. สำนักงาน	643,200.00	B6/2561	7-22/พ.ย/60	พ.ย/60-8 /ธ.ค./	12-ธ.ค.-60	22			30	35/2561	8 ม.ค 61	7 ก.พ 61			
8	ส.ล. บ้านป่าลาน บริเวณลำเหมือง แม่เกิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย	1,200,000.00	B7/2561	23-28/พ.ย/60	พ.ย/60-8 /ธ.ค./	12-ธ.ค.-60	5	500.-	2,500.-	90	30/2561	25 ธ.ค 60	25 มี.ค 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (รายชื่อ)	ชุดละ	รวม	ระยะเวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
9	พนัก ค.ส.ล ช่วง บริเวณสะพาน หน้าสุสานสันตะ ขอม-ต่อของเดิม	3,000,000.00	B8/2561	1.ย/60-4 /ร.ค	14-21/ร.ค/60	22/ร.ค/60	5	1,000.-	5,000.-	90	38/2561	17 ม.ค 61	17 เม.ย 61	2,388,000.00	-	-
10	โครงการก่อสร้าง พนัก ค.ส.ล. บ้าน แม่ย่อยเหนือ หมู่ 1 ตำบลสันทราย	623,000.00	B9/2561	1.ย/60-4 /ร.ค	14-21/ร.ค/60	22/ร.ค/60	4	500.-	2,000.-	60	39/2561	18 ม.ค 61	19 มี.ค 61	560,000.00	-	-
11	ทางเดิน คสล. บริเวณเลียบลำ เหมืองไ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ 6 ตำบลสัน	620,000.00	B10/2561	7-13/ร.ค/60/	ร.ค/60-4 /ม.ค./	5-ม.ค.-61	3	500.-	1,500.-	90	50/2561	29 ม.ค 61	29 เม.ย 61	438,980.00	31,020.00	25,023.00
12	ขยายผิวถนน คสล. หมู่ ๔ บ้านสัน ทรายหลวง ด้วย	1,260,000.00	B11/2561	26-29/ร.ค/60/	ร.ค/60-12 /ม.ค./	15-ม.ค.-61	6	500.-	3,000.-	90	51/2561	29 ม.ค 61	29 เม.ย 61	912,366.00	82,634.00	278,282.00

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (ราย)	ชุดละ	รวม	ระยะ เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
13	ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เดียง ผู้ป่วย จำนวน ๒๐ เตียง ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	550,000.00	B12/2561	7-12/มี.ค./61	15-22/มี.ค./61	23-มี.ค.-61	4	500.-	2,000.-	30	71/2561	24 เม.ย 61	24-พ.ค.-61			
14	ประกวดราคาซื้อ ค่าจัดซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี จำนวน	2,000,000.00	B13/2561	9-22 / มี.ย./61												
15	ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ	3,960,000.00	B14/2561	7-12/มี.ค/ 61	21-28 มี.ค. 61	29-มี.ค.-61	5	1,000.-	5,000.-	30	72/2561	27 เม.ย 61	27 พ.ค 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (รายชื่อ)	ชุดละ	รวม	ระยะ เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
16	ประกวดราคาก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้าง เมรุคอนกรีตเสริม เหล็ก 1 เมรุ	2,850,000.-	B15/2561	.พ/61-5 /มี.ค	7-14 มี.ค. 61	15-มี.ค.-61	4	1,000.-	4,000.-	120	68/2561	2 เม.ย 61	30 ก.ค 61			
17	ขยายผิวถนน คสล บ้านสันกะยอมใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลสัน ทรายน้อย (ปิด	5,288,300.00	B16/2561	.พ/61-5 /มี.ค	7-21 มี.ค 61	22-มี.ค.-61	7	1,000.-	7,000.-	90	70/2561	17 เม.ย 61	16 ก.ค 61	3,617,000.00	89,028.00	-
18	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเมรุ คสล. บริเวณสุสานสัน	2,850,000.00	B17/2561	3-16 มี.ค. 6	21-28 มี.ค. 61	29-มี.ค.-61	4	1,000.-	4,000.-	120	73/2561	30 เม.ย 61	28 ส.ค 61			
19	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างเมรุ คสล. บริเวณสุสานสัน	2,850,000.00	B18/2561	3-16 มี.ค. 6	21-28 มี.ค. 61	29-มี.ค.-61	4	1,000.-	4,000.-	120	74/2561	30 เม.ย 61	28 ส.ค 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (รายชื่อ)	ชุดละ	รวม	ระยะเว เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
20	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวถนน ก.ส.ล บ้านแม่ข่อย ได้ หมู่ 2 ตำบล สันทรายน้อย บริเวณต่อแนว ขยายผิวถนน (เดิม)-สามแยก ศาลา เอนกประสงค์ หมู่บ้าน	3,427,900.00	B19/2561	3-9 เม.ย 61 10-18 เม.ย 61	23-30 เม.ย 61	1-พ.ค.-61	7	500.-	3,500.-	90	91/2561	6 มิ.ย 61	4 ก.ย 61	2,392,449.00	56,551.00	101,694.00

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (ราย)	ชุดละ	รวม	ระยะ เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
21	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างขยายผิว ถนน ค.ส.ล ปิด แนวลำเหมือง สาธารณะช่วง สะพานเข้า ประปาหมู่บ้าน ไปทางทิศเหนือ บ้านสันทราย หลวง หมู่ 4 ตำบลสันทราย หลวง	1,336,800.00	B20/2561	3-9 เม.ย 61 10-18 เม.ย 61	23-30 เม.ย 61	1-พ.ค.-61	6	500.-	3,000.-	90	92/2561	6 มิ.ย 61	4 ก.ย 61	1,119,000.00	-	95,132.00
22	ก่อสร้างก่อสร้าง ขยายผิวถนน ค.ส.ล บ้านสัน ทรายหลวง หมู่ที่ 4	2,488,740.00	B21/2561	6-21 พ.ค. 61	22-30 พ.ค. 61	31-พ.ค.-61	9	500.-	4,500.-	90	97/2561	26 มิ.ย 61	25 ก.ย 61	1,911,482.00	130,518.00	4,779.00
23	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณลำ เหมืองสาธารณะ	735,000.00	B22/2561	5-8 มิ.ย 61	12-19 มิ.ย 61	20 มิ.ย 61	4	500.-	2,000.-	60	103/2561	17 ก.ค 61	15 ก.ย 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (รายชื่อ)	ชุดละ	รวม	ระยะเว เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
24	ก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงผิวถนน แบบโอเวอร์เลย์ ด้วยยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต	3,855,000.00	B23/2561	5-8 มิ.ย 61	12-19 มิ.ย 61	20 มิ.ย 61	13	500.-	6,500.-	60	98/2561	6 ก.ค 61	4 ก.ย 61			
25	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณลาน กีฬา บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลสัน ทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	525,000.00	B24/2561	12-15 มิ.ย 61	19-26 มิ.ย 61	27 มิ.ย 61	6	500.-	3,000.-	45	104/2561	17 ก.ค 61	31 ส.ค 61	450,000.00	-	4,500.00

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (ราย)	ชุดละ	รวม	ระยะ เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
26	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพนังกัน ดิน คสล. บริเวณ ลำเหมืองไ้ (บริเวณบ้านท่อ) หมู่ที่ 5 ตำบลสัน ทรายหลวง	600,000.00	B25/2561	6-19 ก.ค. 61	07/2561-1/08/2	2 ส.ค.61	2	500.-	1,000	60	109/2561	30-ส.ค.-61	29 ต.ค 61			
27	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณลำเหมือง ไ้	1,200,000.00	B26/2561	6-19 ก.ค. 61	07/2561-1/08/2	2-ส.ค.-61	2	500.-	1,000	90	113/2561	10 ก.ย 61	9 ธ.ค 61			
28	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างขยายผิว ถนน ค.ส.ล. บริเวณต่อแนว ขยายผิวถนน(เดิม)	1,329,380.00	B27/2561	-29 ส.ค. 25	3-10 ก.ย 2561	12 ก.ย 61	4	500.-	2,000	90	04/2562	2 ต.ค 61	30 ธ.ค 61			
29	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันตะยอม	675,000.00	B28/2561	27-30 ส.ค 6	5-12 ก.ย. 2561	14 ก.ย 61	5	500.-	2,500	60	03/2562	2 ต.ค 61	1 ธ.ค 61			

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ลำดับ	โครงการ	วงเงิน งบประมาณ	เอกสาร	ร่าง TOR (3 วัน)	ประกาศ เอกสาร (5 วัน)	ยื่นเอกสาร	ผู้ขอรับ/ ชื่อ เอกสาร (รายชื่อ)	ชุดละ	รวม	ระยะเว เวลา	สัญญา เลขที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วงเงินในสัญญา	ปรับลดเนื้อ งาน	ค่าปรับ
30	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโดย การจัดเก็บ ขน ฟัง กลบ ทำลาย ขยะ	13,500,000.00	B1/2562	0 -23 ต.ค 6	ต.ค 61 -12 ก.ย	13 ก.ย 61	2	1,000.-	2,000	365	01/2562	1 ต.ค 61	30 ก.ย 62			

รวมค่าขายแบบแปลนปีงบประมาณ 256

88,000.-

86,000.-

2,000.-

รับจริง ปี 2561

คงค้างที่กรมบัญชีกลาง